               ДОРОЖНАЯ  КАРТА  МОУ «ДРЕЗНЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

                        ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  НАПРАВЛЕНИЙ  РКПМО

	№ п/п
	                             М е р о п р и я т и е
	   срок

	1   Новая система оплаты труда и нормативное подушевое финансирование     (НПФ)

	 1
	Информирование общественности о ходе реализации РКПМО в МОУ «Дрезненская гимназия»
	январь

	 2
	Мониторинг реализации направления «Расширение общественного участия в управлении образованием».
	

	 3
	Изучение документов и материалов проекта.
	

	 4
	Освоение технологий внедрения моделей НПФ
	март

	 5
	Внесение изменений в коллективный договор гимназии в связи с НСОТ
	май

	 6
	Ознакомление сотрудников с предварительным распределением учебной нагрузки на 2008-2009 учебный год.
	Май-июнь

	 7
	Подготовка к тарификации с учетом введения НСОТ
	

	                2.  Система оценки качества образования

	 1
	Разработка системы рейтинговой оценки деятельности гимназии
	Январь-июнь

	 2
	Проведение пробного экзамена по математике, русскому языку
	

	 3
	Разработка проекта Положения «О школьной системе оценки качества образования»
	апрель

	 4
	Формирование предложений по привлечению общественности к оценке качества образования
	

	 5
	Разработка проекта Комплекса показателей ШСОКО и методики их расчета, нормативных документов, определяющих функционирование ШСОКО.
	сентябрь

	 6
	Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации
	Май-июнь

	 7
	Заполнение форм сбора первичных данных СОКО МО
	июнь

	 8
	Анализ результатов независимой экспертизы в оценке знаний выпускников  9-х,11-х классов
	Июнь-август

	 9
	Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации
	

	10
	Утверждение школьного Положения об оценке результативности деятельности педагогических работников при распределении стимулирующей части ФОТ
	август

	11
	Утверждение учебных планов
	сентябрь

	12
	Разработка примерного портфолио учащегося гимназии
	октябрь

	13
	Разработка методических рекомендаций по формированию и ведению портфолио, учитывающего внеучебные достижения
	

	14
	Разработка предложений по введению новых форм аттестации учащихся с учетом внеучебных достижений
	

	15
	Разработка методики и инструментария ведения мониторинга профессиональной деятельности учителя с учетом результативности учебной (ЗУНы) и внеучебной деятельности (компетентности,надпредметные понятия,социальный опыт)
	ноябрь

	16
	Разработка методических рекомендаций по формированию и ведению учительского портфолио
	

	17
	Экспертиза образовательных программ, реализуемых в гимназии
	декабрь

	18
	Подготовка к государственной аккредитации гимназии
	

	                                 3. Развитие сети

	 1
	Заявки на ремонт и поставки. Подготовка конкурсной документации.
	Январь- июнь

	 2
	Проведение родительских собраний, педагогических собраний, встреч с местным сообществом
	Май-июнь

	 3
	Проведение ремонтных работ, поставка оборудования
	Июнь-август

	 4
	Подготовка гимназии к новому учебному году
	

	 5
	Ревизия и корректировка программы развития общеобразовательного учреждения
	октябрь

	 6.
	Самоанализ использования средств проекта
	октябрь

	 7
	Анализ использования финансовых средств
	ноябрь

	 4. Расширение общественного участия в управлении образованием

	 1
	Обучение школьных управляющих советов
	май

	 2
	Подготовка публичного доклада
	

	 3
	Приведение локальных актов в соответствие с НСОТ
	Июнь-август

	 4
	Включение УС в разработку образовательных программ, программ развития.
	

	5. Организационные мероприятия, информирование о ходе реализации РКПМО

	 1
	Приказы о составах управленческих команд
	январь

	 2
	Пополнение странички на сайте гимназии о реализации проекта РКПМО
	Январь-июнь

	 3
	Размещение информации на сайте гимназии, сдача отчетов по обновлению
	

	 4
	Размещение информации на сайте гимназии о ходе реализации проекта.
	

	 5
	Отчет школьных рабочих групп по реализации РКПМО
	апрель

	 6
	Проектная деятельность. Выполнение заданий по направлениям РКПМО
	

	 7
	Составление перечня документов с ссылкой на страницы сайта.
	май

	 8
	Проведение проблемного анализа состояния в МОУ с учетом целей и задач проекта и его направлений
	Июнь-август

	 9
	Размещение в СМИ публичного доклада
	сентябрь

	10
	Обсуждение реализации РКПМО на августовском педагогическом совете. Аналитический доклад о состоянии школьной образовательной системы.
	

	11
	Размещение на сайте гимназии публичного отчета о финансово-хозяйственно и учебно-воспитательной деятельности
	

	12
	Проведение презентации публичного доклада директора гимназии
	октябрь

	13
	Анализ социальных последствий реализации проекта
	ноябрь

	14
	Отчет о реализации проекта в гимназии
	ежемесячно

	15
	Введение информации в базу согласно графику
	

	16
	Размещение информации на сайте гимназии о ходе реализации проекта
	

	                6.  Организация и развитие ПК

	 1
	Корректировка планов повышения квалификации на 2008 г.
Выявление групп для обучения.
	Январь- февраль

	 2
	Формирование плана работы по организации повышения квалификации учителей
	Июнь-август

	 3
	Определение полученных эффектов от введения обновленной системы ПК. Подготовка аналитических материалов по результатам апробации модели обновленной системы ПК.
	ноябрь


